

## Calendrier préliminaire pour l'ouverture d'une station de mesure de la qualité de l'air (métaux dans les PM10 et les PST)

Étapes de réalisation	Périodes
Acquisition des ressources pour l'installation (ex. terrain, instruments et appels d'offres)	Automne 2022
Coordination de la logistique et du partenariat pour effectuer l'installation (ex. contrats pour le terrain, contrat d'opérations et autres installations)	Hiver 2023
Préparation du site et installation de l'instrumentation (ex. sécuriser les lieux, transports et installation du matériel)	Printemps 2023
Mise en fonction de la station (ex. essais et échantillonnage)	Été 2023

### Notes :

- Le calendrier est préliminaire et sujet à changement, notamment à la suite de la consultation publique et aux exigences inscrites dans le renouvellement de l'autorisation ministérielle de Glencore.
- La date d'autorisation de début des travaux, la disponibilité du matériel, le partenariat et les conditions climatiques sont des facteurs qui influencent la durée des travaux.